Porovnání variant přípravy a výstavby 
úseku 0805 Lovosice – Řehlovice

Předpoklady porovnání Harmonogramů variant

Předmětem porovnání je harmonogram (dále HMG) varianty Tunel Kubačka ohodnocené pracovníky ŘSD dle obvyklých a dle správního řádu platných správních lhůt oproti HMG stabilizované trasy ŘSD (v souladu s ÚR).

1. Rozhodnutí týkající se Tunelu Kubačka (správní řízení) byly ohodnoceny lhůtou 3 měsíce, resp. 90 dnů.

2. Ohodnocení lhůt pro vydání rozhodnutí stavebních povolení trasy ŘSD bylo hodnoceno dvojnásobnou dobou, t.j. 6 měsíci. (Praktické zkušenosti dokládají lhůtu pro vydání SP 4 – 5 měsíců od podání žádosti. )

3. - Lhůta na přípravu podkladů k EIA je 4 měsíce (shoda ŘSD s Dětmi Země). 

- Lhůta na zpracování dokumentace dle zák.č. 100/2001 je minimálně 6 měsíců, (dle zkušeností průměrně 12 měsíců).
4. Změna ÚP VÚC lze provést ve lhůtě 9 měsíců (změna je nutná, potvrzeno Krajským úřadem Ústeckého kraje lhůta je v souladu s vyjádřením K.Ú.). Děti Země zpochybnily nutnost změny ÚP VÚC. 

5. V HMG Tunelu Kubačka je zaveden předpoklad zahájení prací na DÚR aniž by byl ukončen proces EIA včetně stanovení podmínek pro DÚR. 

6. V HMG Tunelu Kubačka je zaveden předpoklad lhůty pro získání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pouhé 3 měsíce, což je velmi výrazně optimistické, až nereálné. 

7. V HMG Tunelu Kubačka je zaveden předpoklad lhůty pro získání ÚR pouhé 3 měsíce což je velmi výrazně optimistické, až nereálné. Obvyklá doba pro ÚR je minimálně 9 měsíců (viz předpoklad K.Ú Ústeckého kraje).

8. Pro Tunel Kubačka (délky 3,35 km ) se předpokládá realizace geologického průzkumu formou geologické průzkumné štoly (z důvodu velmi obtížných a měnících se geologických poměrů v trase tunelu). Proto je Podrobný GTP včetně výběrového řízení ohodnocen na pouhé 2 + 4 měsíce a výběrové řízení vč. vyražení geologické průzkumné štoly je ohodnoceno navíc dalšími 4 + 16 měsíci.

9. Majetkoprávní vypořádání části Tunel Kubačka je ohodnocena na 7 měsíců stejně jako v HMG stabilizované trasy stavby 0805F – Tunel Radejčín (také 7 měsíců).

10. HMG Tunelu Kubačka předpokládá podání žádostí o stavební povolení 49 měsíců po rozhodnutí o výběru této varianty, a to za předpokladu nepodání žádného odvolání proti vydávaným rozhodnutím, za předpokladu dodržování a neprodlužování správních lhůt a za předpokladu vydávání bezchybných rozhodnutí.

11. HMG trasy stabilizované předpokládá podávání odvolání do všech rozhodnutí (do kterých mohou podávat odvolání Děti Země a další ekologické iniciativy). 

12. HMG trasy stabilizované předpokládá podání posledních žádostí o stavební povolení v 04/2006. 

13. Termín event. rozhodnutí o upřednostnění varianty Tunelu Kubačka nebude dříve než v 03/2005, čímž se posunuje zahájení přípravy této varianty vč. konečného termínu podání žádosti o stavební povolení  04/2005 + 49 měsíců = 05/2009.

14. Lhůta výstavby Tunelu Kubačka je 48 – 54 měsíců,. 

15. Výstavba poslední stavby stabilizované trasy – stavby 0805A nebude trvat déle než 36 měsíců 

Zhodnocení lhůt vyplývajících z hmg obou variant

Příprava

1. Stabilizovaná varianta předpokládá pokračování v přípravě s tím že dojde k odvolání k jednotlivým rozhodnutím. Limitující je příprava staveb 0805B most Vchynice a 0805A vlastní trasy dálnice. Poslední stavební povolení bude 10/2006

2. Varianta Kubačka je limitována rozhodnutím zastupitelstva o změně ÚPVÚC, od které lze zahájit přípravu. Lhůta přípravy k získání stavebního povolení je minimálně 49 měsíců. Pokud bude možné zahájit přípravu v 04/2005 je nejdřívější termín získání stavebního povolení 05/2009.

Varianta Kubačka získá stavební povolení o 2 roky a 7 měsíců později než varianta stabilizovaná ŘSD.

Realizace

1. Lhůta realizace stabilizované varianty je limitována stavbou 0805C most Opárno s lhůtou 3,5 roku a stavbou 0805A trasa dálnice s reálnou lhůtou 3 roky. Při zahájení prací v 11/2006 bude stavba dokončena v 11/2009 s možností uvedení do provozu v 07/2009.

2. Lhůta realizace varianty Kubačka je limitována  3,35 km dlouhým tunelem s délkou výstavby 48 – 54 měsíců. Nejkratší termín dokončení je 05/2013.

Varianta Kubačka je v realizaci minimálně o 1 rok delší.

Celkové zhodnocení lhůt
Z posouzení variant z hlediska lhůt dokončení vyplývá, že varianta stabilizovaná ŘSD je o 3 roky a 7 měsíců delší.

Vypočtená lhůta vědomě nezohledňuje možnost jakéhokoliv odvolání, přestože je již znám potencionální odvolatel. Dále předpokládá, že bude zahájena příprava bez ohledu na výsledek hodnocení EIA a požadavky které mohou vyplynou z projednání změny ÚP VÚC. Uvedené a další problémy mohou vést k prodloužení přípravy a realizace varianty Kubačka o další roky.

Zhodnocení důvodů uváděných pro variantu Kubačka

1. Výstavbou dálnice nedojde k ohrožení populace žádného zvláště chráněného druhu. Postiženo bude vždy pouze několik jedinců a protože se jedná o druhy, které se v okolí běžně vyskytují, bude vliv na populaci zanedbatelný. Přijatelnost zásahu potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí udělením příslušné výjimky.

Příkladem může být také často zmiňovaný jeřáb český. Jedná se o strom (nikoliv o ptáka, jak se někdy mylně uvádí) a při výstavbě dálnice dojde k pokácení 4 exemplářů. Celková populace v České Středohoří má přes 1000 kusů. Jako kompenzační opatření bylo uloženo investorovi vypěstovat ze semen a vysadit v dané oblasti několik stovek nových sazenic. Uvedená čísla mluví o vlivu dálnice na tento zvláště chráněný druh dálnice jasně.

2. Obecné konstatování, že budou ohroženy zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů vyvolává dojem, že se jedná o nějaký mimořádný  katastrofální zásah. To ale většinou není pravda a v případě výstavby D 0805 také ne. Je vždy třeba provést odborné zhodnocení, které druhy a jak významně budou postiženy. Toto hodnocení bylo u stavby dálnice provedeno a přijatelnost zásahu potvrdilo Ministerstvo životního prostředí.

3. Jakákoliv jiná varianta, tedy i varianta Dětí Země, bude mít rovněž vliv na zvláště chráněné druhy. Jestliže Ministerstvem životního prostředí bylo potvrzeno, že vliv nyní navržené trasy je na přijatelné úrovni, potom diskuse, zda vliv nové trasy bude stejný, nebo trochu menší, není dostatečným důvodem pro protahování výstavby a pro zvyšování rizika pro obyvatelstvo.

4. Realizace varianty Dětí Země bude mít zjevné zvýšené negativní dopady na životy a zdraví obyvatel, a to především v těchto směrech :
a) prodloužením doby výstavby dálnice dojde k dalším zbytečným úmrtím a zraněním na stávajících silnicích. Provoz na dálnicích je celkově bezpečnější než na silnicích I. třídy, proto uvedením dálnice do provozu se sníží riziko dopravní nehody v daném úseku.
b) prodloužením doby výstavby se prodlouží naprosto nevyhovující situace, kdy mezinárodní kamionová doprava na silnici I/8 projíždí přímo obcemi se všemi negativními vlivy dopravních nehod, hluku a imisí. To je zvláště aktuální při současném nárůstu dopravy po našem vstupu do EU.
c) výstavbou dlouhého tunelu se obecně sníží bezpečnost provozu na daném úseku. Riziko provozu v tunelu je mnohem vyšší než na volné komunikaci v důsledku zvýšeného stresu pro řidiče, nebezpečí požáru v tunelu s katastrofálními důsledky (viz příklady z Rakouska) a  omezeného přístupu záchranné služby při nehodách. Pominout nelze ani snadnou zranitelnost dlouhých tunelů pro teroristické útoky. Všechny tyto uvedené skutečnosti byly důvodem, proč se při volbě současné trasy zvolilo pro překonání hřebenu Kubačky nejužší místo se dvěma krátkými tunely a mostem. Toto řešení je výrazně bezpečnější.
Celkové zhodnocení variant

Po zhodnocení všech variant pohledu na problém výběru trasy dálnice přes České Středohoří, vystupují pouze dvě hodnoty

1. Ohrožení života a životů obyvatelstva v důsledku někalikaletého zpoždění dokončení dálnice

2. Krajinný ráz, jako subjektivní, neměřitelná hodnota o jejíž věcné stanovení se již mnoho let přou laici i odborníci a která doposud nemá platnou metodiku posuzování. Tato hodnota je jediná, která zbyla z výčtu důvodů ke změně na variantu Kubačka.


Ten, kdo rozhodne o změně stávající varianty musí zdůvodnit, čím jsou zjevná negativa varianty Dětí Země pro obyvatelstvo vyvážena a vzít za ně plnou odpovědnost. 

