



Č. j.: 12698/2009-10110

**Příkaz generálního ředitele č. 7/2009**

**Zajištění plnění „Krizového plánu ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury“ na ŘSD ČR**

**§1**

**Předmět úpravy a působnost**

Tento příkaz upravuje způsob zajištění „Krizového plánu ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury“ (viz příloha) na ŘSD ČR.

**§2**

**Opatření**

V souladu s tímto dokumentem ukládám následující opatření:

- 1) Navrhnout členy pracovní skupiny odborníků, která bude komplexně řešit problematiku úpravy technických norem a ostatních technických předpisů, včetně sjednocení kategorie R a D.  
O: ŘV  
S: ŘZP, ŘZB  
T: 28. 6. 2009
- 2) Připravit harmonogram pro provedení expertiz projektů připravovaných staveb s cílem specifikovat možné úspory jak z hlediska technických norem a předpisů, tak i z hlediska technického řešení.  
O: ŘV  
S: ŘZ/S  
T: 24. 7. 2009
- 3) Veškeré další stupně investičního procesu u připravovaných staveb zpracovávat se zahrnutím závěrů jednotlivých expertiz.  
O: ŘV , ŘZ/S  
T: dle harmonogramu
- 4) Navrhnout členy pracovní skupiny, která ve spolupráci s MD připraví nový model výběru dodavatele projekčních prací a ověří jej na pilotním projektu.  
O: ŘV  
T: 30. 6. 2009 – jmenování členů  
15. 8. 2009 - přípravu modelu  
15. 9. 2009 - určení konkrétního projektu a zahájení výběrového řízení pro tento pilotní projekt
- 5) Zpracovat analýzu možností zadávání zakázek na výstavbu jednotlivých staveb odlišným způsobem od stávající praxe, např. zadávání zakázek na výstavbu jednotlivých staveb včetně zpracování projektu stavby apod.  
O: VŘ  
S: ŘV  
T: 25. 8. 2009

- 6) Provést audit realizovaných staveb za účelem určení objektů, jejichž výstavba ještě nebyla zahájena a které by mohly být jako nadbytečné z realizace vyloučeny.  
O: ŘV  
S: ŘZ/S  
T: zahájit ihned  
ukončení 31. 7. 2009
- 7) Zajistit proškolení vybraných zaměstnanců ŘSD ČR k používání cenových normativů dle nově vytvořeného modelu práce s normativy.  
O: ŘV  
S: ŘZ/S  
T: průběžně od 1. 7. 2009
- 8) Model práce s normativy vytvořený ve spolupráci s MD a SFDI převést do příslušných pracovních dokumentů a vnitřních normativních aktů ŘSD ČR.  
O: ŘV  
S: VŘ  
T: neprodleně s tím, že závazný termín pro použití tohoto modelu je 1. 7. 2009

### **§3**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Plnění všech výše uvedených úkolů budou nejpozději ve stanovených termínech předána GŘ a VŘ cestou vedoucího kanceláře GŘ.
- 2) Kontrolou plnění tohoto příkazu a předkládáním zpráv o plnění jednotlivých ustanovení příkazu do porad vedení ŘSD ČR pověřuji výkonného ředitele.
- 3) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne: 24. června 2009

**Ing. Alfred Brunclík**  
generální ředitel

Příloha: Krizový plán ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury